

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月21日
契約業者名	中電プラント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-18
工事の名称	令和6年度国道53号東町横断歩道橋融雪設備更新工事
工事場所	鳥取県鳥取市東町地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	横断歩道橋融雪設備更新 1箇所
工期(自)	令和 6年10月12日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	39,600,000円(税込み)
変更金額	+ 4,895,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,495,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。