

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 興洋工務店
契約業者の住所	鳥取県鳥取市岩吉130-3
工事の名称	令和6年度国道9号浜村地区舗装修繕工事
工事場所	鳥取県鳥取市気高町浜村地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 縁石工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 作業土工 1式 区画線工 1式 アスファルト舗装工 1式 道路附属物工 1式 連続鉄筋コンクリート舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 2月15日
工期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	133,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,260,000円 (税込み)
変更後の契約金額	140,360,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。