

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	クボタ環境エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋 2 - 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度湯所川排水機場遠隔制御設備工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市丸山町地先ほか
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	遠隔監視操作制御設備製作 1 式 除塵機付属設備製作 1 式 遠隔監視操作制御設備据付 1 式 除塵機付属設備据付 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 8 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	クボタ環境エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋 2 - 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度湯所川排水機場遠隔制御設備工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市丸山町地先ほか
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	遠隔監視操作制御設備製作 1 式 除塵機付属設備製作 1 式 遠隔監視操作制御設備据付 1 式 除塵機付属設備据付 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 4 , 8 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 1 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。