

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度千代川港町地区浚渫その2工事
工事場所	鳥取県鳥取市港町地先
工事種別	河川しゅんせつ工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川浚渫工 V=34,000m <sup>3</sup>
工 期 (自)	令和 7年 3月22日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	222,959,000円(税込み)
変更金額	+ 3,586,000円(税込み)
変更後の契約金額	226,545,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。