

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度鳥取河川国道事務所管内防災第1工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	落石防護柵工 L=232m 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月22日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	82,280,000円(税込み)
変更金額	+ 2,354,000円(税込み)
変更後の契約金額	84,634,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。