

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	やまこう建設(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南隈255
工事の名称	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 A=5,000m ² 区画線工 1式 仮設工 1式 アスファルト合材 1.5千トン
工期(自)	令和 7年 4月 4日
工期(至)	令和 7年12月 9日
変更前の契約金額	96,030,000円(税込み)
変更金額	+ 1,012,000円(税込み)
変更後の契約金額	97,042,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 5日
契約業者名	やまこう建設(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南隈255
工事の名称	令和6年度鳥取河川国道事務所管内舗装修繕工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 A=8,500m2 区画線工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 4日
工期(至)	令和 7年12月 9日
変更前の契約金額	97,042,000円(税込み)
変更金額	+ 20,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	117,282,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。