

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	岡田電工(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市西福原6-6-10
工事の名称	令和6年度鳥取自動車道釜坂第1トンネル外照明設備工事
工事場所	兵庫県佐用郡佐用町東中山から岡山県美作市宮本地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル照明設備工 2箇所
工期(自)	令和 7年 3月20日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	172,480,000円(税込み)
変更金額	+ 7,557,000円(税込み)
変更後の契約金額	180,037,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月労務単価への単価更新による請負金変更変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	岡田電工(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市西福原6-6-10
工事の名称	令和6年度鳥取自動車道釜坂第1トンネル外照明設備工事
工事場所	兵庫県佐用郡佐用町東中山から岡山県美作市宮本地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル照明設備工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 3月20日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	180,037,000円(税込み)
変更金額	+ 11,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	191,147,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。