

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事
工事場所	鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 路体盛土工 V=1, 500m <sup>3</sup> RC橋脚工 N=1基 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	63,360,000円(税込み)
変更金額	+ 1,694,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,054,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について (令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に 基づく令和7年度公共工事設計労務単価への単価更新に伴う請負代金額の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事
工事場所	鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 路体盛土工 V=1, 500m <sup>3</sup> RC橋脚工 N=1基 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	65,054,000円(税込み)
変更金額	+ 17,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,324,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 仮設工(指定仮設)を追加する。