

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 22日
契約業者名	やまこう建設(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南隈255
工事の名称	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事
工事場所	鳥取県鳥取市安長地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝L=170m
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	128,480,000円(税込み)
変更金額	+ 3,762,000円(税込み)
変更後の契約金額	132,242,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	やまこう建設(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南隈255
工事の名称	令和6年度国道29号千代水電線共同溝第4工事
工事場所	鳥取県鳥取市安長地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝L=170m
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月30日
変更前の契約金額	132,242,000円(税込み)
変更金額	+ 20,856,000円(税込み)
変更後の契約金額	153,098,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月30日まで延期する。