

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 22日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事
工事場所	鳥取県八頭郡八頭町安井宿地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月 27日
変更前の契約金額	74,800,000円(税込み)
変更金額	+ 2,288,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,088,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技官第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年度3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。