

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 22日
契約業者名	(株) 竹内組
契約業者の住所	鳥取県八頭郡八頭町南379-8
工事の名称	令和7年度千代川上流維持工事
工事場所	千代川上流、八東川直轄管理区間内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1式 堤防除草工 A=840,300m ² 堤防養生工 1式 路面補修工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 緊急時対応工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	90,200,000円(税込み)
変更金額	+ 4,213,000円(税込み)
変更後の契約金額	94,413,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。