

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 興洋工務店
契約業者の住所	鳥取県鳥取市岩吉130-3
工事の名称	令和7年度千代川下流維持工事
工事場所	千代川下流、袋川、新袋川直轄管理区間内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1式 堤防除草工 A=1,240,000m2 堤防養生工 1式 路面補修工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 緊急時対応工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	100,100,000円(税込み)
変更金額	+ 4,829,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,929,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。