

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	(株) 藤原組
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水1-17
工事の名称	令和7年度鳥取自動車道北部保守工事
工事場所	岡山県英田郡西粟倉村坂根～鳥取県鳥取市本高地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 道路巡回工 1式 道路照明設備工 1式 応急処理工 1式 雪寒工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	294,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 13,112,000円 (税込み)
変更後の契約金額	307,912,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。