

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	やすなが工事(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水2-118
工事の名称	令和7年度国道53号保守工事
工事場所	岡山県勝田郡奈義町馬桑～鳥取県鳥取市河原町布袋地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 道路巡回工 1式 道路照明設備工 1式 応急処理工 1式 雪寒工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	227,656,000円(税込み)
変更金額	+ 8,074,000円(税込み)
変更後の契約金額	235,730,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。