

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) 大晃工業
契約業者の住所	鳥取県鳥取市徳尾178-4
工事の名称	令和7年度志戸坂峠防災福原地外整備工事
工事場所	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 路体盛土工 V=1,000m3 道路付属施設工 1式 除草工 A=2,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 5月31日
工期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	16,753,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,287,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,040,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 法面工、舗装工、区画線工、排水構造物工、構造物撤去工を追加する。 3. 関係機関協議に時間を要したため工期を令和7年10月31日まで延期する。 3