

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 武晃建設
契約業者の住所	鳥取県鳥取市的場3-97-1
工事の名称	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事
工事場所	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 (ICT) V=6,000m ³ 舗装工 A=1,000m ² 排水構造物工 1式 他
工期 (自)	令和 7年 5月31日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	63,910,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,150,000円 (税込み)
変更後の契約金額	71,060,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 法面工を追加する。 3. 構造物撤去工を追加する。