

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	山口電業(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南安長1-23-10
工事の名称	令和7年度鳥取国道維持出張所管内道路照明設備工事
工事場所	鳥取国道維持出張所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、鳥取国道維持出張所管内の道路照明設備の更新を行う工事である。 道路照明設備工 1式 道路照明設備工 68基 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月28日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	101,200,000円(税込み)
変更金額	+ 9,394,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,594,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。