

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	令和6年度鳥取道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度鳥取道路管理積算技術業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	現地調査 1式 道路改良 1式 道路維持・修繕 1式 橋梁保全 1式 電線共同溝 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	226,754,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,637,000円 (税込み)
変更後の契約金額	237,391,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	令和6年度鳥取道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度鳥取道路管理積算技術業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	現地調査 1式 道路改良 1式 道路維持・修繕 1式 橋梁保全 1式 電線共同溝 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	206,470,000円(税込み)
変更金額	+ 20,284,000円(税込み)
変更後の契約金額	226,754,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量を増減する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 26日
契約業者名	令和6年度鳥取道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度鳥取道路管理積算技術業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	現地調査 1式 道路改良 1式 道路維持・修繕 1式 橋梁保全 1式 電線共同溝 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	194,700,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,770,000円 (税込み)
変更後の契約金額	206,470,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年度 設計業務委託等技術者単価について」(令和6年2月20日付け国中整技第154号)に基づき技術者単価(及び労務単価)を更新することによる業務委託料の変更。