

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	令和6年度鳥取管内修繕他測量設計業務荒谷建設コンサルタント・大地企画設
契約業者の住所	広島県 広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度鳥取管内修繕他測量設計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 水準測量 1式 現地測量 1式 路線測量 1式 道路設計 1式 平面交差点設計 1式 一般構造物設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月26日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	41,976,000円(税込み)
変更金額	+ 297,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,273,000円(税込み)
変更理由	1. 松原法面検討資料作成を追加する。 2. 前期に伴い、工期を令和7年7月31日まで延期する

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	令和6年度鳥取管内修繕他測量設計業務荒谷建設コンサルタント・大地企画設
契約業者の住所	広島県 広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度鳥取管内修繕他測量設計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 水準測量 1式 現地測量 1式 路線測量 1式 道路設計 1式 平面交差点設計 1式 一般構造物設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月26日
履行期間 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	42,273,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,820,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,093,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。