

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度志戸坂峠防災水文調査業務
業務場所	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1式 水位観測 1式 水質分析 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月20日
履行期間(至)	令和 7年 8月31日
変更前の契約金額	38,500,000円(税込み)
変更金額	+ 3,091,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,591,000円(税込み)
変更理由	1. 水質分析結果の取得に時間を要するため、工期を令和7年8月31日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増を行う。