

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度鳥取管内橋梁点検業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁点検 1式
履行期間 (自)	令和 6年 9月10日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	60,929,000円 (税込み)
変更金額	-110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	60,819,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 規制についての関係機関協議の結果、永江橋の現地点検時期が12月中旬となったため 工期末を令和8年3月31日に変更する。