

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	令和6年度千代川改築検討外業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	堰改築検討 1式
履行期間 (自)	令和 6年10月 4日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	22,550,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,578,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,128,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・秋里江津用水の水利検討を追加する。・堤内水路の概略設計を追加する。・上記に伴い、工期を令和7年12月26日に延長する。