

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月28日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354番地1
業務の名称	令和6年度千代川水系測量設計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<b>【測量】</b> 基準点測量 N=5点 作業計画 N=1業務 中心線測量 L=0.8km 横断測量 L=0.8km 縦断測量 L=0.8km 用地幅杭設置測量 L=0.8km <b>【設計】</b> 護岸詳細設計 L=800m
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	13,211,000円(税込み)
変更金額	+ 209,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,420,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354番地1
業務の名称	令和6年度千代川水系測量設計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<b>【測量】</b> 基準点測量 N=5点 作業計画 N=1業務 中心線測量 L=0.8km 横断測量 L=0.8km 縦断測量 L=0.8km 用地幅杭設置測量 L=0.8km <b>【設計】</b> 護岸詳細設計 L=800m
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	13,420,000円(税込み)
変更金額	+ 2,343,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,763,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。 下記の内容を追加する。 ・風水害対策訓練資料作成 ・袋川護岸補修設計及び測量 ・緊急対策シミュレーションの補助 ・宮ノ下地区工事発注用資料作成 ・袋川浚渫工事仮設設計 ・堤防強化効果検証 ・樋門修繕仮設設計 ・八東川河道掘削設計及び土質試験