

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月27日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その3業務
業務場所	鳥取県鳥取市船木～南栄町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング 2本 岩盤ボーリング 2本
履行期間(自)	令和 7年 3月22日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	14,630,000円(税込み)
変更金額	+ 2,915,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,545,000円(税込み)
変更理由	1. 地質調査に時間を要するため、工期を9月30日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。