

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度津ノ井バイパス道路予備設計他業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～西大路地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	路線測量 L=2.0km 道路予備設計(B) L=3.2km 平面交差点予備設計 N=9箇所 ダイヤモンドIC予備設計 N=1箇所
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	46,530,000円(税込み)
変更金額	+ 561,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,091,000円(税込み)
変更理由	「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」(令和7年3月4日付国中整技管第160号)、「設計業務等標準積算基準書(参考資料)の一部改定について(通知)」(令和7年3月4日付国中整技管159号)に基づく令和7年度設計業務等標準積算基準書の改定に伴う業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度津ノ井バイパス道路予備設計他業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～西大路地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	路線測量 L=2.0km 道路予備設計(B) L=3.2km 平面交差点予備設計 N=9箇所 ダイヤモンドIC予備設計 N=1箇所
履行期間(自)	令和 7年 3月27日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	47,091,000円(税込み)
変更金額	+ 5,291,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,382,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増に伴い、工期を令和8年3月31日まで延期する。