

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度志戸坂峠防災工事監督支援業務
業務場所	一般国道373号志戸坂峠防災
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務用事業所損料1式、電算機使用経費1式を追加
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	45,837,000円(税込み)
変更金額	+ 1,969,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,806,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度志戸坂峠防災工事監督支援業務
業務場所	一般国道373号志戸坂峠防災
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	43,692,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,145,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,837,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月19日付け 国中整契第311号、国中整計第38号、国中整技第148号)に基づき技術 者単価(及び労務単価)を更新することによる業務委託料の変更。