

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	令和7年度志戸坂峠防災積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水3-45
業務の名称	令和7年度志戸坂峠防災積算技術業務
業務場所	一般国道373号志戸坂峠防災
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算件数の増加
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	72,842,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,393,000円 (税込み)
変更後の契約金額	81,235,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	令和7年度志戸坂峠防災積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水3-45
業務の名称	令和7年度志戸坂峠防災積算技術業務
業務場所	一般国道373号志戸坂峠防災
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	68,750,000円(税込み)
変更金額	+ 4,092,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,842,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月19日付け 国中整契第311号、国中整計第3 8号、国中整技第148号)に基づき技術者単価(及び労務単価)を更新する ことによる業務委託料の変更。