

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) シーケィ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度千代川工事監督支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事監督支援1件追加
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	27,687,000円(税込み)
変更金額	+ 1,254,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,941,000円(税込み)
変更理由	工事発注件数の変更により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株) シーケィ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度千代川工事監督支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事監督支援
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,287,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,687,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更。