

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 光コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 2 5 4 0 - 1 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度天神川工事監督支援業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工事監督支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 4 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地状況により数量の変更を行う。 ・情報共有システムに係る費用の追加。