

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月25日
契 約 業 者 名	令和5年度倉吉道路管理課積算技術業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県　鳥取市千代水三丁目45番地
業 務 の 名 称	令和5年度倉吉道路管理課積算技術業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術資料作成　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　4月　3日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	131,813,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,591,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	140,404,000円 (税込み)
変 更 理 由	発注状況に伴い、数量の増減を行う。