

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月30日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町4－12－24
業 務 の 名 称	令和5年度倉吉管内修繕設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量　30点 現地測量　0.1km2 路線測量　2km 道路予備設計(A)　2km 道路詳細設計(A)　1km 道路詳細設計(B)　1km 一般構造物詳細設計　1箇所
履 行 期 間 (自)	令和　5年　4月21日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,642,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,034,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,676,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に伴い、増減の変更を行う。 2. 上記の理由により、工期を令和6年7月31日まで延期する。