

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市新品治町 1 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度倉吉管内橋梁点検業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁定期点検 40橋 第三者被害予防措置 79橋
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5, 1 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0, 3 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に伴い数量の変更を行う。 2. 上記の理由により令和 7 年 5 月 3 0 日まで工期の延期を行う。