

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月28日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5－20－8
業 務 の 名 称	令和5年度鳥取西部地域道路計画検討業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備　1式 整備方針検討資料作成　1式 道路概略設計（B）　7．7 k m 米子道路4車線化検討　1式 報告書作成　1式
履 行 期 間 （自）	令和　5年　8月29日
履 行 期 間 （至）	令和　6年　8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	46,618,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,431,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	49,049,000円（税込み）
変 更 理 由	数量の増減を行う。