

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月19日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	令和5年度天神川水系河川整備計画検討他業務
業 務 場 所	天神川流域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川整備計画検討　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　1月12日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,960,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,322,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,282,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量の増減を行う。