

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島2-1-60
業 務 の 名 称	令和5年度天神川大原地区地質調査外業務
業 務 場 所	鳥取県倉吉市大原地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング　5本 災害復旧工の実施による地下水位観測　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月23日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,052,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,540,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,592,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地下水利用実態調査を追加する。 2. 水質分析を追加する。 3. 解析等調査を追加する。 4. 現地状況により、数量の変更を行う。 5. 上記により、地下水利用実態調査を継続するため、履行期限を令和7年2月28日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月14日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島2－1－60
業 務 の 名 称	令和5年度天神川大原地区地質調査外業務
業 務 場 所	鳥取県倉吉市大原地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング　5本 災害復旧工の実施による地下水位観測　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月23日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,940,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,112,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,052,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約に係わる特例措置対応について」(令和6年3月6日 付け事務連絡)に基づき、令和6年度の基準に変更するものである。