

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度米子地区電線共同溝測量設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・基準点測量 2 点 ・路線測量 0. 5 k m ・歩道詳細設計 2 k m ・電線共同溝設計 1 式 車尾地区詳細設計 1 箇所 熊党地区予備設計 1 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議により、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。