

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町 4 - 1 2 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度倉吉管内交安測量設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・基準点測量 4 点 ・現地測量 0 . 0 1 5 k m 2 ・路線測量 0 . 2 k m ・道路詳細設計 2 . 5 k m ・平面交差点予備設計 3 箇所 ・重力式擁壁詳細設計 1 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 4 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 現地の状況により、数量の増減を行う。 2 . 関係機関との協議により、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。