

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度天神川測量設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N=15点 路線測量 L=0.6km 河川構造物設計 1式 砂防堰堤工事資料作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 1 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 護岸詳細設計(倉吉箇所)の追加 2. 現地状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度天神川測量設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N=15点 路線測量 L=0.6km 河川構造物設計 1式 砂防堰堤工事資料作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 1 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 整備メニュー優先順位の検討の追加 2. 北条箇所河床掘削設計の追加 3. 法尻補強設計の追加 4. 大瀬第 2 排水樋門ゲート設計の追加 5. 緊急対策シミュレーションに係る検討・資料作成の追加 6. 大原箇所護岸補修設計の追加 7. 西尾砂防堰堤工事発注用資料作成の追加 8. 現地状況により、数量の変更を行う。 9. 上記により検討、設計に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。