

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町 4 - 1 2 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度倉吉管内修繕設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・基準点測量2 0 点 ・現地測量0 . 0 8 k m 2 ・路線測量1 k m ・一般構造物詳細設計1 式 箱形函渠3 箇所 重力式擁壁2 箇所 場所打ち法枠5 箇所 アンカー付場所打ち法枠3 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 7 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 現地の状況に伴い数量の変更を行う。 2 . 上記の理由により令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期を行う。