

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 1 - 1 3 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度天神川水系減災対策検討業務
業 務 場 所	天神川流域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	減災対策協議会検討, 運営 1 式 多機関連携型タイムライン検討, 運営 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 1 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 0 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 東新田場悪水樋門の退避水位検討、操作要領作成の優先度検討、許可工作物の操作水位検討を追加する。 2. 数量の増減を行う。