

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 2日
契約業者名	馬野建設(株)
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1
工事の名称	令和4年度北条道路由良川橋第1下部工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町由良宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋脚 N=1基 仮設工 1式
工期(自)	令和 4年 9月 2日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	443,850,000円(税込み)
変更金額	+ 97,273,000円(税込み)
変更後の契約金額	541,123,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 現地の状況等により、工期末を令和6年8月30日に変更する。