

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月13日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工 事 の 名 称	令和4年度天神川西尾砂防堰堤外工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡三朝町西尾地先、倉吉市関金町野添地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第5項に基づく資材単価の変更
工 期 (自)	令和　4年　8月11日
工 期 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	314,545,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,127,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	320,672,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項に基づく資材単価の変更

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月31日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工 事 の 名 称	令和4年度天神川西尾砂防堰堤外工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡三朝町西尾地先、倉吉市関金町野添地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況等に伴い、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和　4年　8月11日
工 期 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	312,345,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,200,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	314,545,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等に伴い、数量の増減を行う。