

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月19日
契 約 業 者 名	(株) 共栄組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工 事 の 名 称	令和4年度北条道路天神川橋第3下部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地先～東伯郡北栄町江北地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋脚　N＝1基 仮設工　1式
工 期 (自)	令和　4年12月　1日
工 期 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	437,800,000円 (税込み)
変 更 金 額	-12,650,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	425,150,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。