

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月11日
契 約 業 者 名	馬野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840－1
工 事 の 名 称	令和4年度天神川野添5号砂防堰堤付替道路（その6）工事
工 事 場 所	鳥取県倉吉市関金町野添地先、倉吉市国分寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	野添地区 道路土工　1式 擁壁工　1式 石ブロック積（張）工　1式 排水構造物工　1式 舗装工　1式 防護柵工　1式 法覆護岸工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式 国分寺地区 道路土工　1式 排水構造物工　1式 管理用通路工　1式
工 期（自）	令和　5年　4月　3日
工 期（至）	令和　6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	238,799,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 18,755,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	257,554,000円（税込み）
変 更 理 由	現地状況により数量の増減を行う。