

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月21日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路由良川橋第2下部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町由良宿地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工　1式 橋台工　1基 法覆護岸工　1式 地盤改良　620本 カルバート工　1式 舗装工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式
工 期 (自)	令和　5年　5月30日
工 期 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	394,130,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 101,145,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	495,275,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。