

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月17日
契約業者名	打吹建設(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町60-1
工事の名称	令和5年度北条道路天神川橋第6下部工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡北栄町江北地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=22,000m ³ 橋台(A1, A2) N=2基 地盤改良工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 5年 5月24日
工期(至)	令和 6年 9月20日
変更前の契約金額	385,000,000円(税込み)
変更金額	+ 119,790,000円(税込み)
変更後の契約金額	504,790,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 法面工、排水構造物工、構造物撤去工を追加する。