

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度北条道路西園地区第 3 地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町西園地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=10,500m3 地盤改良工 V=5,200m3 排水構造物工 L=900m 舗装工 A=8,000m2 擁壁工 L=350m 防護柵工 L=500m 縁石工 L=400m 構造物撤去工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 8 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9 , 9 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴う、数量の変更を行う。