

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月28日
契約業者名	(株) 重道組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
工事の名称	令和5年度北条道路整備工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況に伴い、数量の変更を行う。
工 期 (自)	令和 5年 5月30日
工 期 (至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	88,099,000円(税込み)
変更金額	+ 45,617,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,716,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の変更を行う。