

## (第4回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年12月18日   |
| 契約業者名                            | 馬野建設(株)   |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1                                   |
| 工事の名称                            | 令和5年度北条道路大栄IC橋下部工事                                  |
| 工事場所                             | 鳥取県東伯郡北栄町西園地内                                       |
| 工事種別                             | 一般土木工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 1式<br>橋台 2基<br>地盤改良工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)                            | 令和 5年 9月 1日   |
| 工期(至)                            | 令和 6年12月27日   |
| 変更前の契約金額                         | 340,571,000円(税込み)                                   |
| 変更金額                             | + 9,746,000円(税込み)                                   |
| 変更後の契約金額                         | 350,317,000円(税込み)                                   |
| 変更理由                             | 現地の状況により数量の増減を行う。                                   |

## (第3回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年 9月 27日  |
| 契約業者名                            | 馬野建設(株)   |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1   |
| 工事の名称                            | 令和5年度北条道路大栄IC橋下部工事  |
| 工事場所                             | 鳥取県東伯郡北栄町西園地内   |
| 工事種別                             | 一般土木工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 橋台2基<br>仮設工1式   |
| 工期(自)                            | 令和 5年 9月 1日   |
| 工期(至)                            | 令和 6年12月27日   |
| 変更前の契約金額                         | 336,600,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 3,971,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 340,571,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 1. 現地の状況により数量の増減を行う。<br>2. 他工事との調整により工期を令和6年12月27日まで延期する。 |