

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月19日
契 約 業 者 名	(株) 共栄組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路東園橋下部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町東園地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工　1式 橋台　2基 仮設工　1式
工 期 (自)	令和　5年　9月　1日
工 期 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	273,119,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 11,110,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	284,229,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月30日
契 約 業 者 名	(株) 共栄組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路東園橋下部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町東園地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋台2基 仮設工1式
工 期 (自)	令和　5年　9月　1日
工 期 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	265,100,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,019,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	273,119,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため工期を令和6年9月30日まで延期する。